



Acht Schritte / Wochen für Baukonjunktur und Baukultur

Auswahl- und Vergabeverfahren für Architektenleistungen: schnell, transparent, lösungsorientiert

Schritte	Maßnahmen	Wochen
1.	<p>Bekanntmachung und Aufforderung zur Bewerbung Regionale/ lokale Medien mit Bestimmung der Teilnehmerzahl von drei bis zwölf und Bekanntgabe von Bauaufgaben Preissumme: mindestens ein Vorentwurfshonorar Finanzbudget Projekt/ Anrechenbare Baukosten</p>	1 Woche
2.	<p>Bewerbungseingang mit Nachweis der Berufsqualifikation als Architekt bzw. Innenarchitekt, Landschaftsarchitekt und Stadt- planer Soweit mehr Bewerbungen als Teilnehmerzahl eingegangen sind, ist zu lösen (Objektivität/ Neutralität muß gesichert sein).</p>	1 Woche
3.	<p>Versendung der Projektunterlagen (nach Muster) mit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aufgabenbeschreibung – zu erbringende Leistungen – Kolloquiums- und Abgabetermin – Bekanntgabe Bewertungsgremium/ Jury z.B. <ul style="list-style-type: none"> * Bürgermeister und Beigeordneter * Leiter Kreisbauamt (Architekt) * zwei freischaffende Architekten 	1 Woche
4.	Kolloquium nach einer Woche	
5.	Bearbeitungszeit	4 Wochen
6.	Vorprüfung : zwei bis fünf Tage	1 Woche
7.	Preisgericht : sechs bis acht Stunden	
8.	Vergabereife Entscheidungsgrundlage nach	8 Wochen